

GLEINÅSEN SNØPARK

STATUS pr. 29.01.2016

Søknad ble innsendt som ett-trinns søknad juli 2015

Innsigelser fra Kluge advokater (representerer Bjørnstad og Kvam) og Per Prestrønng ble mottatt og registrert.

Søknaden ble revidert i oktober 2015 og bearbeidet med hensyn til fyllingshøyder tilpasset de nye kommuneplanbestemmelsene.

Som følge av de innsigelser som forelå pr. november 2015 ble det besluttet å endre søknaden til rammesøknad, samtidig som man endret søknaden til kun til å gjelde grunnleggende infrastrukturtiltak (overvann og el.kraft fremføring) terrengfylling og avskoging (avskoging er ikke søknadspliktig) Tautrekk og annen utstysleveranse ble trukket ut av søknaden og går som egen søknad.

Godkjent rammesøknad som omhandler rydding av vegetasjon (avskoging), terrengbearbeiding (innkjøring av fyllmasser og planering) og grunnleggende infrastrukturtiltak ble enstemmig gitt av planutvalget og bygningsråd den 17.november 2015.

Før igangsettelse tillatelse kan utstedes er det stilt krav om at massetransporten må utføres i samarbeide med skolens ledelse og at vannledningen fra vanntårnet sikres på en god måte. Asplan viak AS er i dialog med VIVA-IKS om sistnevnte.

Kluge advokater (representerer Bjørnstad og Kvam) og Per Prestrønning har påklaget rammegodkjennelsen og vi avventer resultatet av denne klagen.

Planlagt oppstart av terrengarronderingen som også innbefatter infrastrukturtiltak som overvannshåndtering og fremføring av el.kraft til området er foreløbig satt til april/mai d.å.

Planlegging av tautrekk, belysning og andre utstysleveranser er under detaljprosjektering og innsendelse av søknad er forutsatt innlevert i løpet av våren 2016.

Einar A. Andersen
ansvarlig søker



NEST Invest AS

+47 922 63 340

post@nestinvest.no