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Søknad ble innsendt  som ett-trinns søknad juli 2015 
Innsigelser fra Kluge advokater ( representerer Bjørnstad og Kvam ) og Per Prestrønng ble mottatt og 
registrert. 
  
Søknaden ble revidert i oktober 2015 og bearbeidet med hensyn til fyllingshøyder tilpasset de nye 
kommmeplanbestemmelsene. 

Som følge av de innsigelser som forelå pr. november 2015 ble det besluttet å endre søknaden til 
rammesøknad, samtidig som man endret søknaden til kun til å gjelde grunnleggende infrastrukturtiltak 
(overvann og el.kraft fremføring) terrengfylling og avskoging ( avskoging er ikke søknadspliktig )  
Tautrekk og annen utstyrsleveranse ble trukket ut av søknaden og går som egen søknad. 

Godkjent rammesøknad som omhandler rydding av vegetasjon (avskoging), terrengbearbeiding 
( innkjøring av fyllmasser og planering ) og grunnleggende infrastrukturtiltak ble enstemmig gitt av 
planutvalget og bygningsråd den 17.november 2015. 
Før igangsettelsetillatelse kan utstedes er det stilt krav om at massetransporten må utføres i samarbeide 
med skolens ledelse og at vannledningen fra vanntårnet sikres på en god måte. Asplan viak AS er i 
dialog med VIVA-IKS om sistnevnte. 

Kluge advokater ( representerer Bjørnstad og Kvam ) og Per Prestrønning har påklaget 
rammegodkjennelsen og vi avventer resultatet av denne klagen. 

Planlagt oppstart av terrengarronderingen som også innbefatter infrastrukturtiltak som 
overvannshåndtering og fremføring av el.kraft til området er foreløbig satt til april/mai d.å. 

Planlegging av tautrekk, belysning og andre utstyrsleveranser er under detaljprosjektering og 
innsendelse av søknad er forutsatt innlevert i løpet av våren 2016. 
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